



1. Giới thiệu



Khi tham gia khóa học, nhóm của chúng em được giao cho một dự án phát triển phần mềm trên nền tảng Python. Nhưng đây là một khó khăn lớn, chúng em chưa từng học hay tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình Python. Vì vậy, chúng ta phải phân bố thời gian hợp lý để tiếp thu kiến thức về Python và áp dụng vào dự án. Với những bất cập đó, nhóm chúng em đã chọn một dự án nhỏ để giúp chúng tôi có thêm kiến thức về Python khi mới bắt đầu và phù hợp với yêu cầu của khóa học PM. Và đó là dự án nghiên cứu và phát triển Game Caro.

3

1. Giới thiệu



-1-	<u>Thông tin nhóm 29:</u>				
	Tên dự án	Game Caro (Python)			
	Link Github	https://github.com/BuiNgocHai/Engine- Caro.git/			
	Thành viên	Cổ Lê Anh Duy Nguyễn Thành Duy Nguyễn Thị Uyền Cương Nguyễn Dương Hồng Diệu			
	Ngày bắt đầu	31/9/2020			

Ngày kết thúc

<u>Mô tả:</u> Dựa vào source code có sẵn trong đồ án tìm được để phát triển thêm tính năng. Xây dựng kế hoạch quản lý dự án, khảo sát, phân tích và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, sử dụng các công cụ quản lý.

10/11/2020

 $\underline{\text{\bf Muc tiêu:}}$ cài đặt và run thành công đồ án Python, thành thạo sử dụng Trello, Microsoft Project,...

2. Các công việc chính



- √ Đặt ra các ràng buộc thời gian, mục tiêu, kết quả.
- ✓ Xác định mốc thời gian của dự án và kết quả sau mỗi mốt đã đặt ra.
- ✓ Trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên phải đảm bảo các bước sau:
 - Lập lịch trình dự án.
 - Thực hiện các công việc đã lên lịch.
 - Theo dõi tiến độ dự án và so sánh với tiến độ dự kiến.
 - Thảo luận để tìm ra thông tin mới trong quá trình học.
 - Thường xuyên xem xét tiến độ.
 - Thường xuyên sao lưu dữ liệu.

5

3. Quy tắc làm việc nhóm

- Thống nhất thời gian và thời hạn làm việc nhóm
- Tập trung làm việc khi đạt kết quả tốt nhất
- Thảo luận đóng góp ý kiến, lường trước được rủi ro và đưa ra sáng kiến trong quá trình làm việc nhóm.
- •Hiểu rõ quy trình và nội dung làm việc của nhóm
- Cởi mở trao đổi ý kiến và khó khăn với nhau
- Tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ
- Nếu vắng mặt phải thông báo hoặc họp trực tuyến.

3. Quy tắc làm việc nhóm


*Giải quyết vấn đề:

- Khi có vướng mắc hay khó khăn, các thành viên thảo luận cởi mở để giúp nhau khắc phục hoặc tham khảo ý kiến trực tiếp của giảng viên.
- Tôn trọng ý kiến của tất cả các thành viên trong nhóm.
 - *Tổ chức các cuộc họp:
- Tuần 1 họp thành nhóm, tuần 3 chia công việc tuần 7 hoàn thành đợt 1 và tuần
 10 họp để chuẩn bị hoàn thành bài, tuần 12 xem lại bài và tuần 13 nộp bài.
- Nếu có thành viên bận sẽ tổ chức họp trực tuyến (link họp trực tuyến sẽ được gửi đến mail từng thành viên).

7

4. Các bên liên quan trong dự án

	ThS.Trần Sơn Hải	Cổ Lê Anh Duy	Nguyễn Thành Duy	Nguyễn Thị Uyển Cương	Nguyễn Dương Hồng Diệu
Trường	ĐH Sư Phạm TP.HCM	ĐH Sư Phạm TP.HCM	ĐH Sư Phạm TP.HCM	ĐH Sư Phạm TP.HCM	ĐH Sư Phạm TP.HCM
Vai trò	Giảng viên (Khách hàng)	Leader	Thành viên	Thành viên	Thành viên
Mức độ quan tâm	Cao	Cao	Cao	Cao	Cao
Mức độ ảnh hưởng	Trung bình	Cao	Cao	Cao	Cao
Thông tin liên lạc	Email: haits@hcmue. edu.vn	Email: duyclad@gmai l.com	Email: duy3271@gm ail.com	Email: nguyenthiuyen cuong@gmail. com	Email: hongdieupvt200 0@gmail.com



5. MS Project

9

6. RACI charts

RACI charts


	Anh Duy	Thanh Duy	Uyen Cuong	Hong Dieu
Project Planning	R	A	С	I
Define Requirements	С	R	R	С
Develop Options	R	R	R	С
Finalise Solution	R	A	С	I
End User Training	I	R	R	A

Responsible: These people have responsibility for certain tasks. They are the 'creator' of the deliverable.

Accountable: This is the person accountable for the job in hand who will give approval.

Consulted: These people would like to know about the task and we would seek their opinions before a decision or action.

Informed: This group gets one-way communication to keep them up-to-date with progress and other messages after a decision or action.



7. Trello

11



8. Tổng kết

Dự án "Game Caro" được thực hiện từ 31/09/2020 đến 10/11/2020 bởi nhóm 29. Cả nhóm đã cố gắng thực hiện và dự án đã tương đối thành công (còn nhiều thiếu sót và sẽ rút kinh nghiệm lần sau). Chi phí, thời gian và nhân sự dao động trong phạm vi chấp nhận được. Qua quá trình thực hiện dự án, nhóm đã rút ra những kinh nghiệm sau:

- Các thành viên hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, cần họp nhóm, làm việc nhóm nhiều hơn để tạo sự gắn kết giữa các thành viên.
- Bằng việc áp dụng các mô hình và phương pháp quản lý khoa học, chúng tôi đã hạn chế được những rủi ro xảy ra trong quá trình quản lý một dự án CNTT.

Đây là link toàn bộ file dự án: http://bit.ly/QLDACNTT

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE